

ПЛАН

по реализации мероприятий регионального проекта «**Цифровая образовательная среда**»,
 национального проекта «Образование»
 в соответствии с
 «Соглашением о реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа»,
 «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
 «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»
 национального проекта «Образование»
 на территории Усть – Пристанского района
 на 2020 – 2022 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1	Утверждение должностное лицо, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	Гроссу Е.И., председатель комитета по образованию	Февраль 2020	приказ комитета по образованию
2	Утверждение перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	Гроссу Е.И., председатель комитета по образованию, Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, методист по	Февраль 2020	приказ комитета по образованию

		информатизации		
3	Апробация и применение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	Дроздова Е.С., руководители ОО	31.12.2020 далее ежегодно	отчет ОО, сводный отчет МОУО
4	Обновление материально-технической базы современным компьютерным и цифровым оборудованием образовательных организаций	Дроздова Е.С., руководители ОО	2020-2022	100% пополнение материально- технической базы современным компьютерным и цифровым оборудованием
5	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций с учетом требований целевой модели	руководители ОО	31.12.2020 далее ежегодно	обновленные сайты образовательных организаций в сети «Интернет»
6	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, методист по информатизации	31.12.2020 далее ежегодно	отчет комитета по образованию

7	Доставка, установка и наладка компьютерного и цифрового оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, методист по информатизации, руководители ОО	31.12.2020 далее ежегодно	приказ комитета по образованию Муниципалитета
8	Передача компьютерной техники в образовательные организации	Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, методист по информатизации	ежегодно, до 31.12.2022	приказ комитета по образованию Муниципалитета
9	Формирование списка педагогических работников, нуждающихся в повышении квалификации с целью повышения компетенций в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, руководители ОО	01.03.2020 далее ежегодно	Заявка МОУО в Министерство образования и науки Алтайского края
10	Повышения квалификации педагогических работников в области современных технологий в рамках цифровой образовательной среды	Руководители и педагоги ОО	по отдельному графику	свидетельство о повышении квалификации
11	Осуществление мониторинга исполнения соглашения по реализации проекта	Гроссу Е.И., председатель комитета по образованию, Дроздова Е.С., заведующий РМК комитета по образованию, методист по информатизации	декабрь 2022	Информационно- аналитический отчёт МОУО

